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Energiewende effizient voranbringen — Donnerstag 7. Mai 2026

Integrierte Infrastrukturplanung
mit GIS in der Verwaltung

Stadt Esslingen

www.esslingen.de l' am Neckar




Baustellenportal — Wie alles begann....

Kommunale Warmeplanung: Stadtwerke beginnen mit dem Warmenetzausbau

05.05.2026

SWE'S

Stadtwerke Esslingen

Fernwarme: Jetzt Verfligbarkeit
priifen!

Mit SWE CleverWarme heizen Sie umweltfreundlich,
stressfrei und wirtschaftlich.

Priifen Sie jetzt, ob bereits heute oder kiinftig in Ihrer
StraBe ein Fernwarmeanschluss verfiigbar ist.

Strale

Jetzt priifen

Hausnr.

Legende

Warmeleitung Bestand
-—== Warmeleitung aktuell geplant

[ ] Ausbau warmenetz

Stadt Esslingen
am Neckar
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l' Stadt Esslingen

Baustellenportal — Wie alles begann.... am Neckar

Kommunale Warmeplanung: Stadtwerke beginnen mit dem Warmenetzausbau
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Baustellenportal - Wie alles begann.... J§ Stodt Esslingen

Start: Fruhjahr 2024

Ziel: Digitales Planungstool der Baustellen von SWE | il 12
und Tiefbauamt

Herausforderungen:
o Externe Plattform
o Datenschutz

o Statusdefinition

o Prozesse festlegen

» Weitere Akteure: Netze BW, SVE, OXG

05.05.2026 Integrierte Infrastrukturplanung mit GIS in der Verwaltung 4



Geoportal in Esslingen J§ Stadt Esslingen

< Meni

* Migration von properitarer Software nach
OpenSource

Marktplatz Kameras

Standort Stadtkirche St. Dionys

. Aktualisierungsintervall 15
(Minuten)

* Themenbezogene, einfach bedienbare Webapps

~ Link

» Zentrale Datenbank fur alle Geoanwendungen

* Projekt Baustellenportal als perfektes Pilotprojekt

o Komplexes Projekt mit hohen Anforderungen
an Interoperabilitat

o Interne, sowie teilweise externe Erreichbarkeit

o Standig andernde Geodatensatze
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l' Stadt Esslingen

Geoportal - Editierfunktion am Neckar

sslingen

* Editierfunkton tber einfach aufgebaute Webapp kar

* Es kanndirektin die zentrale Datenbank = 7
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l' Stadt Esslingen

Baustellenportal - Tools am Neckar

< Menl X

 Speziell fur Baustellen konfigurierte Suche —

(&) Eigentumersuche v

 Darstellung in Karte, als Tabelle oder Gantt ‘
« Export der Suchergebnisse nach Excel - e e S

Abteilung:

* Suche liber offene Schnittstelle -
B cas crunsnn it 20796

— auch fiir Drittanwendungen N

(.-, JGnie]

[ Planungsgeblete v
&, Excel Suchergebnisse
Projektitel ~ Bautrbger Abtedlung Status Zeltraum von Zetraum |1
ESSLI UML MSi selw, leifbergh BW in Mitverlegung Netze BW Ausfihrun ] 20251103 a200:) AN
| B8
BERKM VKB NSP Waldstr. 37 75 W Newe BW Ausfohrung 20251020 -
| 3
| ESSLIERN MSP Wannenral BWinMitverlegung  Netze BW Ausfohrung 0250922 20260 :
|
SSLI ERN MSP Ulmer Str. 2 w NetzeBW  Ausfuhrung w0 20251103 2026:0! q
«;ﬁ OBESL ERN MSP Paracel w Netze BW Ausfuhrung o
X e}
OBESL ERN MSP Daimler Bechtl 8w Netze BW Ausfuhruna 20251208 20260 o
|
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Baustellendashboar 9 g’ﬁg'?\lteifé'pgen

Planung

Ausfihrungsvorbereitung
Projektvorbereitung
Projektplanung

Ausfithrung

Projektabschluss /

Netze BW  66-5 66-2 66-4

Tabelle Anderungen letzte 30 Tage
Projekttitel Bautriger Abteilung Status Zeitraum ...

-
K1215 BAIll_Belagserneuerung Landkreis Esslingen 66-3 Ausfuhrung 2024-12-02 .
Sanierung der K1215, Esslingen-Deizisau, BAIl Stadt Esslingen 66-3 Projektabschluss 2024-11-04
Rad in Gegenrichtung Blumenstr TBA ES 66-3 Projektabschluss 2022-08-01
Schorndorfer Str. 43-49 Stadt Esslingen Tiefbauamt 66-3 Projektabschluss 2022-08-01

StraBensanierung Lindenhof Stadt Esslingen TBA 66-3 66-3 Projektabschluss 2022-05-02 A 2y 22 EIENRED  EEHEEL ZHSRE ARHIRY 2R A




l' Stadt Esslingen

Baustellenportal - Burgerinformation am Neckar

 Informationen fur die Burgerschaft werden direkt

in der Baustellenplattform gepflegt |

.. : . Aktuelle Verkehrseinschrankungen
» Uber Einstellung kann die Baumafinahme auf der 3
Hier finden Sie Informationen zu Baustellen in Esslingen und die Auswirkungen auf den Verkehr. Erfahren Sie, wo und wie

W e b S e i te e i n —_ O d e r a u Sge b le n d et We r'd e n lange es klemmt, welche StraRen, Wege oder Briicken betroffen sind und wer dahintersteckt. Fiir einige MaRnahmen gibt es

auch weiterfiihrende Informationen.

« Infos kénnen noch erweitert und angepasst werden =\ | A e N 599
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Integrierte Infrastrukturplanung 19 Stadt Esslingen
Esslinger Zukunftsprojekte am Neckar

* |dee: kuinftige Projekte und Ideen friihzeitig verorten, um mit der strategischen
Planung zu verbinden

I' Stadt Esslingen Esslinger oAl L
am Neckar Zukunftsprojekte ‘ ;
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Suche nach Themen/Adressen

Planung Warmeausbau SWE

ichte - Baublock ( itendaten)
Detailplanung 66 HS Schlachthausstr. (Raster)
Marktplatz Kameras

Protokoll

Baustellenanmerkung Popup

O

O

O

Schattenweg
Radroute (vorliufig)

[J Oberleitungsausbau Im Bau (SVE)
[J Planung Oberleitungsausbau (SVE)
SVE Planung

[0 Abwasserwarme

SWE Vorplanungen

Stadtplan grau

R Y S L T

CECECECECECECRCECRCNCRCRONCRONC)

(@ Themen auswahlen
74
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I' Stadt Esslingen

Lessons Learnd am Neckar

Eine zentrale Koordinierungsstelle

Viel Uberzeugungsarbeit
o Projektverantwortlich haben kaum Mehrwert, dafiir groRen Arbeitsaufwand.

o Projekte werden komplexer und aufwandiger
o Datenhoheit geht verloren

Klare Abschatzung zwischen Aufwand und Nutzen

GIS-Portal kann Absprachen nicht ersetzen, schafft aber insgesamt mehr
Transparenz und erleichtert Abstimmungen

Verblundete suchen
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l' Stadt Esslingen

Was daraus folgte... am Neckar

Fotorealistisches 3D Modell 3cm Bodenauflosung als Grundlage fur eine KI Analyse zur Segmentierung
verschiedener Objekte

| £ BAUME

Identifizierte Objekte und Flachen.
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l' Stadt Esslingen

Was daraus folgte... am Neckar

3D Modell mit unterirdischer Infrastruktur fur Planungsprojekt
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Was daraus folgte...

Integrierte raumliche Verschneidung
relevanter Themengebiete mit Planungen

o Betroffene Einrichtungen und Geschafte
o Gesperrte Schulwege

o Betroffene Burger

o Kollision mit weiteren Planungen
oder Bauprojekten

05.05.2026

1 —
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; @E & Aktuclle [ -ﬁ Betroffene Laden
~ Offentliche Baustelle / 4 N
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l' Stadt Esslingen
am Neckar

Umkreissuche — Analyse aktueller Bauprojekte & infrastruktureller Umgebung
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Was daraus folgte...

Indoor-GIS

e Aufbau eines Indoor GIS fir die Stadtischen
Gebaude

* Kopplung von Energiezahlern zur Darstellung des
Verbrauchs direkt im Geoportal

» Dashboard zum Verbrauchsmonitoring

« Datenabgabe von Verbrauchen an KEA BW direkt
aus den Geoportal Daten

05.05.2026

l' Stadt Esslingen
am Neckar

Indoor GIS im Biirogebaude

%Verbrauchs-ljbenmachung

- |

. . .- ‘

» Wasserzahler . Stromzahler . Gaszihler |
—v ~v ——v———

Q Gerite- & Sensoner-Standorte /*/I I Live-Daten & Analyse

g T A 3

Energieverbrauch

© Raumiibersicht & Navigation

Alarmmeldungen Berichte & Auzsertungen |

» Trends & Statitthen » Grenzzverte & Warnungen > Reportings & Optimiarungen
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)
Vielen Dank

Sie haben Fragen?

Henriette Kammer Christian Schmucker
Stabsstelle Nachhaltigkeit und Klimaschutz Stadtplanungsamt - Informationsdesign
Telefon 0711 3512 - 2383 Telefon 0711 3512 - 2719

henriette.kammer@esslingen.de christian.schmucker@esslingen.de
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